Приоритетная программа развития Республики Дагестан

«Эффективный АПК» 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по приоритетному проекту «Развитие тепличного хозяйства
в Дербентском районе»
1. Общие сведения

	Наименование направления
	Развитие тепличного хозяйства в Дербентском районе

	Обоснование проекта
	В целях реализации Указа Президента России  «По импортозамещению овощных продуктов», в районе активно развивается тепличное  хозяйства. В теплицах в основном выращивают томаты, огурцы, клубнику. На сегодня в районе функционируют тепличные хозяйства на площади 25га. К 2020 году этот показатель увеличится до 50га.

	Формальные основания для инициации проекта
	1. Указ Президента России
2. Постановление Правительство РФ от 4.08.2015года №785 «О импортозамещении»

3. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673

	Связь с государственными программами РФ и РД
	1. Государственная инвестиционная программа Республики Дагестан 
2. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673


	Цели проекта
	Увеличение объемов овощных культур: т.е. получить в среднем 150 тонн овощей с 1га.

	Показатели проекта
	1.Увеличение площадей теплиц, к 2020г -50га
2.Создание рабочих мест 800 единиц
3.Увеличение урожая овощей закрытого грунта, к 2020г  -7000 тонн

	Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта*
	Строительство теплиц, высокая заработная плата –до 25000 рублей в месяц. Круглогодичная занятость рабочих.

	Стратегические риски и возможности
	1. Отсутствие рисков

	Оценка длительности проекта
	Проект рассчитан на 3 года,  Начало проекта 09.2017г. Оканчание проекта 09.2020г

	Оценка бюджета проекта*
	В среднем 1га теплице стоит 7млн.рублей.
50% этих затрат субсидируются из федерального и республиканского бюджета, остальная сумма частных инвесторов


2. Органы управления проектом
	Куратор проекта
	Омаров Билал Зайнулабидович- зам.председателя Правительства РД

	Функциональный заказчик
	Министерство сельского хозяйство и продовольствия РД

	Руководитель проекта
	Бабаев Сеидмагомед Эюбович- зам. Главы МР «Дербентский район»

	Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта
	Администрация Дербентского района, УАПК Дербентского района, Агрохолдинг «Татляр», КФХ Магомедов С.Ш., ООО «Юг-Агро».


3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

	Ограничения
	Отсутствие свободных земель

	Допущения и предложения
	1.Цели проекта достижимы при стабильном удержании цен на стройматериалы для теплиц
2.Цели проекта достижимы при стабильном получении государственной поддержки
3.Цели проекта достижимы при развитии рынка сбыта овощей

	Предложения по форме реализации
	Проект

	Дополнительная информация
	Реализация проекта продиктована насущной необходимостью создания рабочих мест, и круглогодичном обеспечении населения района собственными овощными продуктоми.


