Приоритетная программа развития Республики Дагестан

«Эффективный АПК» 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по приоритетному проекту «Развитие виноградарство 

в Дербентском районе»
1. Общие сведения

	Наименование направления
	Развитие виноградарство в Дербентском районе

	Обоснование проекта
	Район является ведущим в Республике по развитию виноградарство. Из года в год увеличиваются площади под виноградниками. Увеличение площадей  винограда позволяет решить проблему с безработицей. С увеличением  площадей и урожая винограда возникают проблемы сбыта и переработки  его. Для решения этих и других проблем связанных с виноградарством  был принят проект по развитию виноградарство

	Формальные основания для инициации проекта
	1. Указание Главы Республики Дагестан
2. Целевая программа Министерство сельского хозяйства Российской Федерации «Развитие виноградарство Российской Федерации 2011-2012 годы», утвержденный приказом МСХ РФ от 5 августа 2011г. за №259.

	Связь с государственными программами РФ и РД
	1. Государственная инвестиционная программа Республики Дагестан 
2. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673

	Цели проекта*
	Увеличение объемов винограда и винопродукции. В 2018г. получить виноград 55000 тонн

	Показатели проекта
	1.Увеличение площадей виноградников, к 2018г -8500га
2.Создание рабочих мест 800 единиц
3.Увеличение урожая винограда, к 2018г  -55000 тонн

	Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта*
	Закладка молодых виноградников, уход как за молодыми так и плодоносящими виноградниками. Высокая заработная плата рабочих доходящая до 20000 рублей в месяц, стабильная оплата труда


	Стратегические риски и возможности
	1. Основным риском в развитии виноградарство являются климатические условия. В связи с этим рекомендовано развивать морозостойкие сорта.

	Оценка длительности проекта
	Проект рассчитан на5 лет,  Начало проекта 02.2017г. Оканчание проекта 08.2022г

	Оценка бюджета проекта*
	680.тыс рублей проектная стоимость одного га виноградников с момента плантажа до плодонощения, из них господдержка в виде субсидии составляет 440тыс.рублей ( субсидия на закладку, уход за молодыми виноградниками, а также на установку шпалер). Вложения инвесторов составит 240тыс рублей.


2. Органы управления проектом
	Куратор проекта
	Омаров Билал Зайнулабидович- зам.председателя Правительства РД

	Функциональный заказчик
	Министерство сельского хозяйство и продовольствия РД

	Руководитель проекта
	Бабаев Сеидмагомед Эюбович- зам. Главы МР «Дербентский район»

	Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта
	Администрация Дербентского района, УАПК Дербентского района, Агрохолдинг «Татляр», ООО «Рукель-Русь-Агро», ООО «Юг-Агро»


3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

	Ограничения
	Отсутствие свободных земель

	Допущения и предложения
	1.Цели проекта достижимы при повышении цен на виноград
2.Цели проекта достижимы при стабильном получении государственной поддержки
3.Цели проекта достижимы при развитии рынка сбыта винограда

	Предложения по форме реализации
	Проект

	Дополнительная информация
	Реализация проекта продиктована насущной необходимостью создания рабочих мест, строительством хранилище и винцеха.


