Приоритетная программа развития Республики Дагестан

«Эффективный АПК» 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по приоритетному проекту «Развитие садоводства 

в Дербентском районе»
1. Общие сведения

	Наименование направления
	Развитие садоводства в Дербентском районе

	Обоснование проекта
	В районе активно идет закладка фруктовых садов, чтобы помочь ЛПХ получать государственную поддержку, решено было создать проект по развитию садоводства 

	Формальные основания для инициации проекта
	1. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673

	Связь с государственными программами РФ и РД
	1. Государственная инвестиционная программа Республики Дагестан 
2. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673

	Цели проекта*
	Увеличение производства плодов и ягод до 10000 тонн

	Показатели проекта
	1.Увеличение площадей плодовых садов к 2018г -900га
2.Создание рабочих мест 100 единиц
3.Увеличение урожая плодов, к 2018г  -10000 тонн

	Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта*
	Закладка молодых садов, уход, как за молодыми, так и плодоносящими садами. Высокая заработная плата рабочих, доходящая до 20000 рублей в месяц, стабильная оплата труда


	Стратегические риски и возможности
	1. Основным риском в развитии садоводства являются климатические условия. В связи с этим рекомендовано развивать морозостойкие сорта.

	Оценка длительности проекта
	Проект рассчитан на 3 лет,  Начало проекта 02.2017г. Окончание проекта 08.2020г

	Оценка бюджета проекта*
	350.тыс. рублей проектная стоимость одного га виноградников с момента плантажа до плодоношения, из них господдержка в виде субсидии составляет 310тыс.рублей ( субсидия на закладку, уход за молодыми садами). Вложения инвесторов составит 40тыс рублей.


2. Органы управления проектом
	Куратор проекта
	Омаров Билал Зайнулабидович- зам.председателя Правительства РД

	Функциональный заказчик
	Министерство сельского хозяйство и продовольствия РД

	Руководитель проекта
	Бабаев Сеидмагомед Эюбович- зам. Главы МР «Дербентский район»

	Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта
	Администрация Дербентского района, УАПК Дербентского района, Агрохолдинг «Татляр», ООО «Альянс»,  СПоК «Мир» и поселения


3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

	Ограничения
	Отсутствие свободных земель

	Допущения и предложения
	1.Цели проекта достижимы при стабильном получении государственной поддержки
2.Цели проекта достижимы при развитии рынка сбыта.
3.Цели проекта достижимы при наличии современных хранилищ

	Предложения по форме реализации
	Проект

	Дополнительная информация
	Реализация проекта продиктована насущной необходимостью создания рабочих мест, строительством хранилище.


